

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO ŽEMĖS SKLYPE,
JURBARKO R. SAV., ERŽVILKO SEN., PETKAIČIŲ K., PETKAIČIŲ G. 7,
KADASTRO NR. 9437/0001:25,
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

Planuojama teritorija – žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Petkaičių k., Petkaičių g. 7, kadastro Nr. 9437/0001:25.

Projekto rengimo pagrindas:

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos apygardos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo 2024-07-10 įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Nr. 4KPI-54-(15.4.3 E.).

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Tikslai – žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas.

Uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Ūkininko veiklos kryptis – augalininkystė.

Galimoje užstatymo teritorijoje planuojama statyti fermą mėšinių galvijų laikymui, inžinerinius statinius bei įrengti kūdrą. Ferma bus skirta laikyti iki 80 SG (sutartinių gyvulių). Sklypo dalis, kur užstatymas nenumatomas, bus naudojama pagal tiesioginę žemės sklypo naudojimo paskirtį.

Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus tikslinamas rengiant pastatų projektą. Žemės paskirtis keičiama nebus, išliks žemės ūkio. Tyrimai nebus atliekami.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) nebus atliekamas.

Projekto rengimo etape teritorijos vystymo koncepcijos rengti nenumatoma.

Planavimo proceso etapai:

1. Parengiamasis.
2. Rengimo etapą sudaro šios stadijos:
 - 2.1. esamos būklės įvertinimas – tam tikros srities planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas;

2.2. bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis ir veiklos pobūdį, nustatomi planuojamos veiklos vystymo ir (ar) naudmenų tvarkymo prioritetai, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama koncepcija, Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti;

2.3. sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis, parengiami konkretūs sprendiniai tam tikros srities planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti.

3. Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos:

3.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimas supaprastinta tvarka;

3.2. specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose (valstybės lygmeniu) ar Teritorijų planavimo komisijoje (savivaldybės lygmeniu ar vietovės lygmeniu);

3.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

3.4. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Planavimo organizatorius (žemės sklypo savininkas):

Žemės sklypo panaudos gavėjas:

