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PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA TERITORIJŲ PLANAVIMO 

DOKUMENTUI RENGTI 
Planuojama teritorija: 

Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha 

4152/0800:0231 Vilniaus r., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 1,1594 
 

Planavimo tikslas: Parinkti ūkininko sodybos vietą  
 

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko 

sodybos statinių statybos zoną 
 

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios 

ir planavimo tikslų nustatymo 2023m. gegužės mėn. 17d. Nr.48KPĮ-612-(14.48.124 E.). 
 

Specialiojo planavimo organizatorius: G***** Š***** 
 

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: vietovės lygmens specialusis planas 
 

Projekto rengėjas:   MB „GeoMatininkas“ į.k.304697215;   Adresas  P. Lukšio g. 7-205, LT-08221 

Vilnius tel.+370 (600) 12 993, el.p.,geomatininkas.mb@gmail.com,     www.geomatininkas.lt  
 

Projektuotojas: Stasys Zabitis pažymėjimo Nr.2R-KP-431. 
 

Projekto rengimo etapai: planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks supaprastinta tvarka. 

1 etapas – parengiamasis etapas: 

- Nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus atliekami 

tyrimai, viešai skelbiama informacija apie pradedamą rengti projektą. 

2 etapas – kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo etapas: 

Esamos būklės analizė: vertinama: 

- užstatymas; 

- inžineriniai tinklai; 

- privažiavimai; 

Sprendinių konkretizavimas: 

- parengiamas pagrindinis brėžinys; 

- parengiamas aiškinamasis raštas. 

3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas: 

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių poveikio vertinimas nurodytais aspektais. 

- Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas - neatliekamas 

4 etapas – baigiamasis etapas: 

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimas; 

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimas 

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimas. 
 

Teritorijos vystymo koncepcija: nenumatoma 
 

Darbų atlikimo terminai: 2024-05-17 – 2026-12-31. 
 

Paslaugos byla www.zpdris.lt sistemoje Nr.KPZP-118375 

 
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-maininfo.jsf?docOid=a38aabb0bf2611ed8c85b6fb985f8ced 

Planavimo darbų programa 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės 

ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti  žemės sklype kad. 

Nr.4152/0800:0231 

TPD Nr.KPZP-118375  
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