TVIRTINU
Teritorijy planavimo organizatorius: ZIVILE CEPULE
Data: 2026-08-13

PLANAVIMO DARBU PROGRAMA
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI
Zemés iikio paskirties Zemés sklypo (kadastro Nr. 4134/0400:0006), esanéio Vilniaus r. sav.,
Paberzés sen., Vilniskiy k., kaimo plétros Zemétvarkos projektas

1. Planuojama teritorija: Vilniaus apskr. Vilniaus rajono sav. 4134-0400-0006
2. Planuojamos teritorijos plotas: 1.9494 ha

3. Teritorijy planavimo dokumento riiSis: Specialusis

4. Teritorijy planavimo lygmuo: Vietovés

5. Sprendimas d¢l naujo teritorijy planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo
pradzios ir teritorijy planavimo tiksly: Sprendimas dél TPD rengimo pradzios ir planavimo
tiksly (Nr.REG59214870; 2026-06-22)

6. Teritorijy planavimo dokumento tikslai: Zemés iikio veiklai reikalingy statiniy statybos vietai

parinkti;

7. Teritorijy planavimo dokumento uzdaviniai:
suplanuoti Zemés tikio paskirties zemés sklypo (sklypu) teritorija, zemés tikio veiklai
vykdyti reikalingy kitos (fermuy, tkio, Siltnamiy, kaimo turizmo) paskirties pastaty ir
inzineriniy statiniy (toliau — kitos paskirties statiniai) statybos zona, taip pat numatyti
zemées tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai zemés tikio veiklai vykdyti,
nepazeidziant aplinkosaugos, paveldosaugos, zemés iikio paskirties zemés naudojimo ir
tvarkymo reikalavimy

8. Papildomi teritorijy planavimo dokumento uzdaviniai: -

9. Tyrimai ir galimybiy studijos: -

10. Strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas: Neatlickamas

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idéjai atrinkti: -

12. Teritorijos vystymo koncepcija: -

13. Teritorijos vystymo koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: -

14. Privalomosios teritorijy planavimo proceso rengimo etapo stadijos: I etapas — parengiamasis
(nustatomi planavimotikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darby programa, viesai
skelbiama informacija apie pradedama rengti projekta) 2 etapas - rengimo etapas: esamos buklés
analiz¢, sprendiniy konkretizavimas (pagrindinis brézinys ir aiSkinamasis rastas). 3 etapas -
baigiamasis etapas: kaimo plétros Zemétvarkos projekto vieSinimas; kaimo plétros zemétvarkos
projekto derinimas; kaimo plétros Zemétvarkos projekto tvirtinimas.

15. Planuojamas laikotarpis: 2026-08 - 2027-08
16. Kiti jstatymais pagristi papildomi reikalavimai: -
17. Papildomi dokumentai:

Nuosavybés dokumentai



