

**KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO L.V. ŽEMĖS SKLYPE  
KAIRIŪKŠČIŲ K, ROKŲ SEN., KAUNO R. SAV., KAUNO APSKR., KADASTRO NR.  
5273/0008:200 , PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA**

*Planavimo organizatorius - žemės sklypo (kadastro Nr. 5273/0008:200) savininkas L.V.*

*Planuojama teritorija – L.V. nuosavybės teise valdomas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Kairiūkščių k, Rokų sen., Kauno r., sav. (kadastro Nr. 5273/0008:200).*

*Projekto rengimo pagrindas: NŽT prie AM Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo 2024-04-09 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 3KPI- 32 -(15.3.3 E.)*

**DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR  
PLANAVIMO TIKSLŲ**

*Planavimo tikslai ir uždaviniai-* parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vieta; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, parenkant žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną;

Planuojama ūkio veiklos kryptis – *augalininkystė*. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti kitos (ūkio) paskirties pastatą – svirną (žemės ūkiui tvarkyti skirtas pastatas) , ūkio pastatą, garažą. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant pastatų projektą, žemės paskirtis keičiama nebus, išliks žemės ūkio paskirties.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

*Planavimo proceso etapai:*

1. Parengiamasis.
2. Rengimo etapą sudaro šios stadijos:
  - 2.1. esamos būklės įvertinimas – tam tikros srities planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas;
  - 2.2. bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis ir veiklos pobūdį, nustatomi planuojamos veiklos vystymo ir (ar) naudmenų tvarkymo prioritetai, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama koncepcija, Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti;
  - 2.3. sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis, parengiami konkretūs sprendiniai tam tikros srities planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti.
3. Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos:
  - 3.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimas supaprastinta tvarka;
  - 3.2. specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose (valstybės lygmeniu) ar Teritorijų planavimo komisijoje (savivaldybės lygmeniu ar vietovės lygmeniu);
  - 3.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybine priežiūra atliekančioje institucijoje;
  - 3.4. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

*Plano rengimo terminas nuo 2024-04-19 iki 2025-04-19*

*Planavimo organizatorius: L.V.*

