

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

Planuojama teritorija:

Žemės sklypo kadastro Nr.	Žemės sklypo adresas	Žemės sklypo plotas, ha
4124/0300:0647	Vilniaus rajonas Dūkštų seniūnija Vydautiškių k.	8,4360

Planavimo tikslas: Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą

Planavimo uždaviniai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo 2025m. gegužės mėn. 07 d. Nr.2KPI-117-(15.2.3 E.).

Specialiojo planavimo organizatorius: R [redacted] R [redacted]

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: vietovės lygmens specialusis planas

Projekto rengėjas: MB „GeoMatininkas“ į.k.304697215; Adresas P. Lukšio g. 7-205, LT-08221 Vilnius tel.+370 (600) 12 993, el.p.geomatininkas.mb@gmail.com, www.geomatininkas.lt

Projektuotojas: Stasys Zabitis pažymėjimo Nr.2R-KP-431.

Projekto rengimo etapai: planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks supaprastinta tvarka.

1 etapas – parengiamasis etapas:

- Nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai skelbiama informacija apie pradedamą rengti projektą.

2 etapas – kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo etapas:

Esamos būklės analizė: vertinama:

- užstatymas;
- inžineriniai tinklai;
- privažiavimai;

Sprendinių konkretizavimas:

- parengiamas pagrindinis brėžinys;
- parengiamas aiškinamasis raštas.

3 etapas – sprendinių pasekmių vertinimo etapas:

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių poveikio vertinimas nurodytais aspektais.
- Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas - neatliekamas

4 etapas – baigiamasis etapas:

- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimas;
- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimas
- kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nenumatoma

Darbų atlikimo terminai: 2025-08-08 – 2026-08-08.

Paslaugos byla TPS vartuose <https://www.planuojustatau.lt/> Nr. S-VT-41-25-626

R [redacted] R [redacted]

Planavimo darbų programa Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti žemės sklype kad. Nr.4124/0300:0647	TPD Nr.S-VT-41-25-626
--	-----------------------