

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0300:29  
, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PURNUŠKIŲ K  
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS TPD NR. S-VT-41-26-85 PLANAVIMO DARBŲ  
PROGRAMA

Specialiojo plano rengimo pagrindas - Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų 2026-02-09 Nr. 2KPI-33 Visa informacija apie projektą [www.tpdris.lt](http://www.tpdris.lt) – S-VT-41-26-85

Specialiojo planavimo organizatorius - ūkininkas

Specialiojo plano rengėjas - UAB Geoplėtra, tel. 065350750

Planavimo tikslai - Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą

Planavimo uždaviniai - žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių (toliau – kitos paskirties statiniai) statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemonės, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų;

Planavimo proceso etapai :

1 etapas – parengiamasis (nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, viešai skelbiama informacija apie pradedamą rengti projektą)

2 etapas - rengimo etapas: esamos būklės analizė, sprendinių konkretizavimas (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas).

3 etapas - baigiamasis etapas: kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimas; kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimas; kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimas.

Tyrimai :Nenumatoma atlikti

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-09-18 patvirtintu nutarimu nr. 967 neatliekamas

Teritorijos vystymo koncepcija - Nenumatoma

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS V.L.



(parašas)

ir K.L.



(parašas)

SUDERINTA: Rengėjas: UAB „Geoplėtra“ Dovydas Stašys, 2R-KP-596

