KAIMO PLETROS ZEMETVRAKOS PROJEKTO
PLANAVIMO DARBU PROGRAMA

1. Planavimo pagrindas: Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus apygardos
zemés tvarkymo ir administravimo skyriaus vedéjos 2025-05-19 [Isakymas Nr. 2KP]-121-(15.2.3 E.) dél
Kaimo plétros Zemétvarkos projekto rengimo pradzios ir planavimo tiksly nustatymo.

2. Projekto organizatorius: Zemés sklypo (kad.Nr. 4152/0500:0332) savininkas, privatus asmuo: B.P.

3. Specialiojo plano rengéjas: UAB ,, Topokada®, P.LukSio g. 7, Vilnius. Tel.867855903;

Romas Filipavi¢ius, Tel. +37065269933. Kvalifikacijos paZyméjimo Nr.2R-KP-506.

4. Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Mickiiny sen., Kairény k. Kad. Nr. 4152/0500:0332, plotas - 6,5%ha.

5. Planavimo tikslas: parinkti Zemés tkio veiklai reikalingy statiniy statybos vieta.

6. Planavimo uzdaviniai: suplanuoti Zemés tkio paskirties Zemés sklypo teritorija, nustatant kitos (kaimo
turizmo) paskirties statiniy statybos zona, suplanuoti keliy iSdéstyma, nustatyti Zemeés sklypui Zemés naudojimo
biida - Rekreacinio naudojimo Zemeés sklypai;

7. Ukininko veiklos kryptis - kaimo turizmas. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti Zemés ukio
veiklai vykdyti reikalingy kitos (kaimo turizmo) paskirties pastatus (poilsio pastatus).

8. Projekto rengimo etapai: .

8.1. Parengiamasis etapas - planavimo tiksly nustatymas, planavimo darby programos parengimas,
tvirtinimas ir paskelbimas, planavimo sglygy pateikimas.

8.2. Rengimo etapas, jo stadijos: 1. esamos buklés jvertinimas; 2. bendryjy sprendiniy formavimas; 3.
sprendiniy konkretizavimas.

8.3. Baigiamasis etapas ir jo stadijos: 1. specialiojo teritorijy planavimo dokumento sprendiniy vieSinimas; 2.
specialiojo teritorijy planavimo dokumento derinimas Teritorijy planavimo komisijoje; 3. specialiojo
teritorijy planavimo dokumento tikrinimas teritorijy planavimo valstybiné prieZiiirg atliekancioje institucijoje;
4. specialiojo teritorijy planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo dokumenty registre.

9. Tyrimai: neatliekami.

10. Strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas (SPAV): neatlickamas. Pagal “Planuojamos oikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo” 1996-08-15 jstatymo Nr.I-1495 (VZ, 1996-08-30 Nt.82-1965) reikalavimus,
$iam projektui minétos procediiros nereikalingos.

11. Teritorijos vystymo koneepcijos rengimas: nenumatomas.

12. Teritorijos tvarkymo reZimas minétoje vietoje bus patikslintas rengiant pastaty projekts, Zemés
paskirtis kei¢iama nebus, i8liks Zemés tkio paskirties, nustatant rekreacinj naudojimo biida.

13. Projekto sudétis: aiSkinamasis rastas, sprendiniy bréZinys, procediry dokumentai.

14. Planavimo, derinimo tvarka: supaprastinta.

15. Projekto rengimo terminas: 2025 m. — 2026 m.

16. Papildomi reikalavimai: bréZiniui rengti naudoti naujausig kartografing medZiagg, reikalingus
duomenis projektui rengti, gauti i§ Valstybiniy registry, kadastry, duomeny banky, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy duomeny teikimg nustatyta tvarka.

17. Papildoma informacija: Detali informacija apie kaimo plétros projekto rengima ir su juo susijusiais
dokumentais pateikta teritorijy planavimo dokumenty rengimo informacinéje sistemoje (TPDRIS):

S-VT-41-25-600.

SUDERINTA: R.F. TVIRTINU:  B.P.
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